

1. SZÁMÚ SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

MEGRENDELŐ ADATAI:

Megnevezése: Újszász Város Önkormányzata
Székhelye: 5052 Újszász, Szabadság tér 1.
Adószám: 15410223-2-16
Számlavezető pénzüintézet: Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet
Bankszámlaszám: 70300053-15410223
képviselő: Molnár Péter polgármester,
elérhetőség: tel.: +36-56/552-022

VÁLLALKOZÓI ADATAI

Megnevezése: Duna Aszfalt Kft.
Címe: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
Telefonszám: 76/540-060
Telefax száma: 76/540-061
Pénzüintézeti számlaszám: 10300002-25923135-00003285 (MKB)
12076903-00122883-00100001 (Raiffeisen)
Adószám (2009. 11.01-től): 11426628-4-03
Duna Aszfalt által képviselt csoport azonosító száma: 17780890-5-44
Duna Aszfalt által képviselt csoport közösségi adószáma: HU17780890
Cégjegyzékszám: 03-09-105290
Képviseli: Tóth László ügyvezető

A szerződés tárgya:

A szerződő felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják a „„Újszász Dózsa György út fejlesztése” (pályázatazonosító: ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0026)” tárgyában 2010. 06. 18. napján kötött vállalkozási szerződést az alábbiak szerint egészítik ki

1.) a szerződés 8. pontja az alábbiak szerint módosul:

Műszaki ellenőr:

Neve: Nagy György
Címe: 5000 Szolnok, Csokonai út 23. II/6.
Elérhetősége: 30/853-70-15

és

Műszaki ellenőr:

Neve: Kovács Ferenc
Címe: 5000 Szolnok, Tiszaliget 9688/4 hrsz.
Elérhetősége: 56/413-345
Névjegyzéki száma: ME-M-I-16-50097/2012.

A szerződés teljesítése során olyan előre nem látható körülmény következett be, amely szükségessé teszi a szerződés módosítását, mert ennek hiányában a szerződés a felek jogos érdekeit sérti. Tekintettel arra, hogy a felek a vállalkozási szerződést közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötötték meg, annak módosítása csak a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 303.§ -ában foglalt feltételek fennállása esetén lehetséges.

Indoklás: Az ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0026 azonosító számú projekt keretében, Újszász Város Önkormányzata által megkötött műszaki ellenőri szerződésben Nagy György műszaki ellenőr, valamint – a csapadékvíz-elvezetést tartalmazó munkarészek vonatkozásában – társ műszaki ellenőrként Kovács Ferenc szerepel. Ezzel szemben a Felek között a kivitelezésre 2010. június 18-án megkötött vállalkozási szerződésben csak Nagy György került megnevezésre. A projekt megvalósítása és pénzügyi lebonyolítása fedezetkezelés mellett történik, azonban – előre nem láthatóan – a fedezetkezelői szerződés megkötéséhez szükséges mindkét műszaki ellenőr megnevezése a kivitelezésre kötött szerződésben.

Jelen szerződésmódosításban nem érintett pontok változatlanul hatályban maradnak.

A Vállalkozási szerződés jelen szerződésmódosító közös nyilatkozattal együtt érvényes.

Újszász, 2010.....*október 11.*.....

Megrendelő
.....
Megrendelő



DUNA ASZFALT KFT.
6060 Tiszakécske
Béke u. 150.
Adószám: 11426628-4-03
10/11
.....
Vállalkozó

**A másolat az eredetivel mindenben
megegyező, a másolat hiteles!**

Újszász,

Jegyző:

2. SZÁMÚ SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

MEGRENDELŐ ADATAI:

Megnevezése: Újszász Város Önkormányzata
Székhelye: 5052 Újszász, Szabadság tér 1.
Adószám: 15410223-2-16
Számlavezető pénzüintézet: Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet
Bankszámlaszám: 70300053-15410223
Képviseli: Molnár Péter polgármester
Elérhetőség: tel.: +36-56/552-022

VÁLLALKOZÓ ADATAI:

Megnevezése: Duna Aszfalt Kft.
Címe: 6060 Tiszaécske, Béke u. 150.
Telefonszám: +36-76/540-060
Telefax száma: +36-76/540-061
Pénzüintézeti számlaszám: 10300002-25923135-00003285 (MKB)
12076903-00122883-00100001 (Raiffeisen)
Adószám (2009.11.01-től): 11426628-4-03
Duna Aszfalt által képviselt csoport azonosító száma: 17780890-5-44
Duna Aszfalt által képviselt csoport közösségi adószáma: HU17780890
Cégjegyzékszám: 03-09-105290
Képviseli: Tóth László ügyvezető

(továbbiakban együtt: Felek)

A szerződésmódosítás tárgya:

A Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják az „Újszász, Dózsa György út fejlesztése” (pályázati azonosító szám: ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0026) tárgyában 2010.06.18. napján kötött, 132108-119-004 munkaszámmal ellátott vállalkozási szerződést.

1. A szerződés 3.5 pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

„3.5 A számlázás, illetve az építetói fedezetkezelő rendelkezése alá helyezésének ütemezése a következő ütemben történik:

Előleg számla:

Ennek összege 11.647.992,- Ft + 25% ÁFA = bruttó: 14.559.990,- Ft, azaz tizennégymillió-ötszázötvenkilencezer-kilencszázkilencven forint.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

A vállalkozói előleg igénybevétele esetén a vállalkozó köteles előlegbekérőt benyújtani a megrendelő felé. Az előleg összegét az építtetői fedezetkezelő közvetlenül fizeti meg a vállalkozó részére. A vállalkozó az előleg beérkezését követően köteles előlegszámlát kiállítani. A vállalkozói előleg összegét a megrendelő, illetőleg az építtetői fedezetkezelő a 2. részszámla és a 3. részszámla összegéből vonja le, az alábbiak szerint:

- a 2. részszámla összegéből az előlegszámlához biztosítandó önerő (15%) összegét, 2.183.999,- Ft-ot, azaz kettőmillió-egyszáznyolcvanháromezer-kilencszázkilencvenkilenc forintot;
- a 3. részszámla összegéből az előlegszámlához kapcsolódó támogatás (85%) összegét, 12.375.991,- Ft-ot, azaz tizenkettőmillió-háromszázhetvenötezer-kilencszázkilencvenegy forintot.

1.számla: Részszámla, melynek benyújtási dátuma: 2010. szeptember 30.

Teljesítési üteme: 2010. július 01. – 2010. szeptember 30.

Műszaki tartalom: Komplex terület előkészítés (járdaépítéshez és útépítéshez kapcsolódó munkák) + csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója.

Ennek összege 38.585.520,- Ft + 25% ÁFA = bruttó: 48.231.900,- Ft, azaz negyvennyolcmillió-kettőszázharmincegyezer-kilencszáz forint.

2.számla: Részszámla, melynek benyújtási dátuma: 2010. december 30.

Teljesítési üteme: 2010. október 01. – 2010. december 31.

Műszaki tartalom: Útépítés (járdaépítés és az útszélesítés, aszfaltozás) és közlekedésbiztonságot szolgáló elemek.

Ennek összege 66.580.787,- Ft + 25% ÁFA = bruttó: 83.225.984,- Ft, azaz nyolcvanhárommillió-kettőszázhuszonötezer-kilencszáznyolcvannégy forint.

3.számla: Részszámla, melynek benyújtási dátuma: 2011. március 29.

Teljesítési dátuma: 2011. január 19.

Ennek összege 9.900.793,- Ft + 25% ÁFA = bruttó: 12.375.991,- Ft, azaz tizenkettőmillió-háromszázhetvenötezer-kilencszázkilencvenegy forint.

Vég számla: Benyújtásának feltétele a zöldfelület fejlesztés megvalósítása és a hiánypótlás-mentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása.

Teljesítési üteme: 2011. január 01. – 2011. március 31.

pp

hen y

Ennek összege 1.412.818,- Ft + 25% ÁFA = bruttó: 1.766.023,- Ft, azaz egymillió-hétszázhatvanhatezer-huszonhárom forint.

Összesen: 116.479.918,- Ft + 25% ÁFA = bruttó: 145.599.898,- Ft, azaz egyszáznegyvenötmillió-ötszázkilencvenkilencezer-nyolcszázkilencvennyolc forint.”

2. A szerződésmódosítás indoklása:

A szerződés teljesítése során olyan előre nem látható körülmény következett be, amely szükségessé teszi a szerződés módosítását, ennek hiányában a szerződés a Felek jogos érdekeit sérti.


Indoklás:

Az **ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0026** azonosító számú projekt keretében a vállalkozói előleg támogatás részének (85%) átutalása a vállalkozó részére a 2. részszámla teljesítési üteme után történt meg. Ezért a vállalkozónak nem volt lehetősége ennek az összegnek a 2. részszámlából történő levonására.

3. Jelen szerződésmódosításban nem érintett pontok változatlanul hatályban maradnak.
4. A Vállalkozási szerződés jelen szerződésmódosítással együtt érvényes.

Újszász, 2011. március 29.


.....



.....
Vállalkozó