

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

cégnév: **ÚJSZÁSZ Város Önkormányzata**
teljes jogú képviselője: Molnár Péter
székhely: 5052 Újszász, Szabadság tér 1.
adószám: 15410223-2-16
számlaszám: 70300053-15410223
számlavezető pénzüintézet: Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet
kapcsolattartó: Molnár Péter
telefon: 56/552-022
fax: 56/552-102
mint **megrendelő** (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

cégnév: **Duna Aszfalt Kft**
székhely: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
cégjegyzékszám: 03-09-105290
adószám: 11426628-2-03
számlaszám: 10300002-25923135-00003285
számlavezető pénzüintézet: MKB Bank Zrt.
kapcsolattartó: Tóth László
telefon: 76/540-060
fax: 76/540-061

mint **vállalkozó** (a továbbiakban: **Vállalkozó**) – (a továbbiakban együtt: **Felek**) – között az alábbi helyen és időben, a következő feltételek szerint.

1. A Felek között, 2009. február 17-én kötött, **132108119001** vállalkozói munkaszámmal ellátott Vállalkozási szerződés (továbbiakban: Szerződés) módosításra kerül.
2. A Szerződés 2. pontjában megállapított egyes határidők az alábbiak szerint módosulnak:
Munka befejezési határidő: **2009. 11. 15.**
Részteljesítés (aszfaltozási munkák befejezése): **2009. 06. 30.**
3. A Szerződés VIII. fejezete az alábbiakkal egészül ki:
Vállalkozó a részteljesítési határidő szem előtt tartásával 2 (két) alkalommal jogosult részszámla kiállítására, továbbá egyes befejező munkák, a zöldfelület kialakítás és fásítási munkák 2009. őszi befejezése után végszámlát bocsát ki.

han 4



4. A 2. és 3. pontokban meghatározottak nyomán a Szerződés VIII. fejezetéhez készült Pénzügyi ütemterv módosul. A módosított Pénzügyi ütemterv jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékletét képezi.

5. Ez a szerződésmódosítás és melléklete a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Jelen szerződésmódosítást Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 6 (hat) eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Újszász, 2009. 05. 06.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

Tiszaakécske, 2009. 05. 06.

.....
Megrendelő



Ham 4

DUNA ASZFALT KFT.
6060 Tiszaakécske
Béke u. 150.
Adószám: 11426628-2-03
20.

.....
Vállalkozó

Újszász város belterületén 8 utcában utépítési, valamint zöldfelület kialakítás és fásítási munkák

Pénzügyi ütemterv

43.419.290,- Ft

Szerződött összeg (nettó):

Rész-számla sorszáma	Összeg			%	Számla kiállítás dátuma	Megjegyzés
	Nettó	ÁFA 20%	Bruttó			
I.	25 000 000 Ft	5 000 000 Ft	30 000 000 Ft	58 %	2009.05.12.	Valamennyi utca előkészítő és földmunkái, továbbá Batthyány út, Bethlen út, Bocskai út, Kossuth út és Szeles út aszfaltozási munkáit követően
II.	15 000 000 Ft	3 000 000 Ft	18 000 000 Ft	34 %	2009.06.30.	Felépítményi munkák, és egyes befejező munkák elvégzését követően
Végyszámla	3 419 290 Ft	683 858 Ft	4 103 148 Ft	8 %	2009.11.15.	Vágóhíd út befejező munkái, zöldfelület kialakítási és fásítási munkák után
Összesen:	43 419 290 Ft	8 683 858 Ft	52 103 148 Ft	100 %	--	--

Újszász, 2009. 05. 06.

Tiszakécske, 2009. 05. 06.

DUNA ASZFALT KFT.

6060 Tiszakécske

Béke u. 150.

Adószám: 11420622-03

Vállalkozó

Megrendelő



nem